

验收意见

2024 年 1 月 15 日，大田县农业农村局组织有关专家对上臻（福建）农业科技有限公司和大田县升阳食用菌专业合作社实施的 2021 年度大田县优势特色主导产业（食用菌）发展项目进行验收。专家组认真听取 2 家实施主体负责人对项目实施情况汇报，查看了申报材料、项目自验报告和有关财务报表等相关材料，实地察看了食用菌栽培基地项目实施现场，经讨论一致，形成如下验收意见：

一、该项目实施主体，即上臻（福建）农业科技有限公司和大田县升阳食用菌专业合作社，提供的验收资料齐全，数据翔实可信，符合验收要求。


二、项目实施完成情况：

1、上臻（福建）农业科技有限公司完成实施内容：（1）新建钢构大棚 27 个，四周覆盖无滴膜和黑白膜，占地面积 10000 平方米，投资 161184.10 元；（2）长袋栽培东北黑 3 黑木耳 20 万袋，投资 400000 元；（3）安装微喷设施，微喷水管 585 米、喷水管及喷头 1000 套，投资 30808 元。项目总投资 591992.1 元。

2、大田县升阳食用菌专业合作社完成实施内容：（1）新建木构大棚 1 个 400 平方米，投资 6 万元；（2）大棚修缮 3 个 1102 平方米，投资 4.73 万元；（3）新建或修缮储水池




1 个，投资 0.18 万元；（4）购置电机 2 台，投资 0.178 万元；
（5）安装微喷水管 1250 米，投资 0.33 万元；（6）毛木耳菌袋 20 万袋，投资 36 万元。项目总投资 474180 元。

三、上臻（福建）农业科技有限公司和大田县升阳食用菌专业合作社已按照项目要求完成实施任务，一致同意通过验收。

验收组组长： 

2021 年度大田县优势特色主导产业（食用菌）

发展项目验收专家名单

序号	姓名	单位名称	职务/职称	签字
1	谢锦秀	土肥站	站长、高级农艺师	
2	曾水清	财务室	助理会计师	
3	陈蕃锦	办公室	助理工程师	

2024 年 1 月 15 日