


<p>评审意见</p>	<p>2024年3月21日,大田县农业农村局组织有关专家对《大田县2023年度畜禽粪污资源化利用提升项目》—大田县三美生态养殖有限公司项目进行竣工验收。专家组查看现场、听取项目建设单位的施工汇报、查阅了相关资料,经咨询讨论后,形成如下验收意见:</p> <p>一、项目建设单位提供资料完整,符合竣工验收要求。</p> <p>二、项目已完成《大田县农业农村局 大田县财政局关于大田县三美生态养殖有限公司2023年度畜禽粪污资源化利用提升工程项目实施方案的批复》田农财(2023)23号的建设内容。</p> <p>三、该项目完成投资271.7717万元,其中:申请补助130万元,自筹资金141.7717万元。</p> <p>四、项目实行专账核算,资金使用较为合理,经北京中兴林华会计师事务所出具专项审计报告。</p> <p>五、项目管理较为规范。</p> <p>综上所述,验收组同意通过验收。</p> <p>专家组组长(签字):</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: right;">验收日期:2024年3月21日</p>
-------------	---

姓名	工作单位	职务（职称）	签名
吴悌霖	三明市畜牧业协会	正高级兽医师	吴悌霖
杨叶青	福建省三明环境监测中心站	高级工程师	杨叶青
吴初显	大田县农业农村局	助理会计师	吴初显

大田县农业农村局意见：



2024年3月21日